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Betreft: Verhuizing Almet Nederland — Fase 2: Planning verhuizing

Breda, 20 april 2017

Beste Almet relatie,

Almet Nederland gaat verhuizen naar een compleet nieuw opgebouwde locatie in Etten-Leur. Wij
informeren onze relaties in vier fases omtrent deze verhuizing.

Fase 1: Aankondiging verhuizing;
Fase 2: Planning verhuizing;
Fase 3: Voortgang verhuizing;
Fase 4: Sluiting verhuizing.

Inmiddels zijn wij in de tweede fase aangekomen om onze relaties gedetailleerder te informeren over
onze planning.

Algemene planning
Almet heeft zich geconformeerd aan een strakke planning. In week 18 zal gestart worden met de opbouw

van nieuwe stellingen en plaatsing van nieuwe bovenloopkranen. Daarna zullen de machines verhuisd
worden en worden tevens geheel nieuwe machines aangeleverd en opgebouwd in Etten-Leur. Gelijker tijd
zal de complete voorraad omgereden worden van Breda naar Etten-Leur. De gehele operatie staat gepland
tot week 27. Vanaf dan verwachten wij volledig operationeel te zijn in Etten-Leur.

Beperkte operatie

Uiteraard is het niet te voorkomen dat er een bepaalde periode een beperkte operatie mogelijk is. Dit is
met name het geval bij producten op maat. De verhuizing van de machines staan gepland in de weken 19
t/m 22. Dit zal gaan zorgen voor langere levertijden dan u gewend bent van Almet.

Planning verhuizing machines

Tijdens het verhuizen van machines volgens onderstaand schema, zal er op de specifieke betreffende
machine geen operatie mogelijk zijn. Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden is er als volgt
gepland:
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Machine Stop operatie Breda Operationeel Etten-Leur
Platenzaag 1 (dikke plaat) Week 19 Week 22
Platenzaag 2 (dikke plaat) Week 21 Week 23
Waterstraalsnijmachine Week 20 Week 22
Stafzaag (rondstaf) Week 21 Week 23
Profielzaag Week 22 Week 23
Grote platenzaag (dunne plaat) Week 22 Week 23

Planning verhuizing kantoor
In het weekend tussen week 22 en week 23 zullen wij ons installeren, zodat wij u vanaf 6 juni te woord
kunnen staan vanuit Etten-Leur.

In de volgende fase van informatievoorziening zullen wij u op de hoogte stellen van de voortgang. Hierin
zullen wij ook aandacht besteden aan ons nieuwe bezoekadres, laad- en losadres, postadres en eventueel

gewijzigde telefoonnummers. De emailadressen zullen niet veranderen.

Almet al breekt er een zeer uitdagende periode aan. Uiteraard staat u als relatie ook hierin centraal en
zullen wij er alles aan doen om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Voor tussentijdse informatievoorziening kunt u altijd terecht bij uw contactpersoon binnen Almet.

Met vriendelijke groet,
Almet Benelux

Herman de Kwaasteniet - Managing Director

André de Haan - Manager Operations

Rien Schrauwen - Manager afdeling Transport Nederland en Belgié
Marc Hofmans - Manager afdeling Industrie Belgié

Mike Kuttschreuter - Manager afdeling Industrie Nederland
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